

Глава администрации Муниципального района

Кармаскалинский район
Республики Башкортостан

А. Ф. Сабиров



СОГЛАСОВАНО

Министр культуры

Республики Башкортостан

А. И. Шафикова



СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
по Достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда») (Республика Башкортостан)

1	Результат регионального проекта: Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан)	01.01.2019	31.12.2019 г.	Макеева Ф.Н. Аминева Г.М.	Акты приема-передачи музыкальных инструментов	
1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения Администрации муниципального района с Министерством культуры Республики Башкортостан о предоставлении бюджета муниципальному району о предоставлении бюджета муниципальной культуры (детских школ искусств по видам искусств)	01.03.2019 г.	15.03.2019	Макеева Ф.Н. Аминева Г.М.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	

Макеева Фаина Ивановна 2208.232
И.О. М.С. Шафикова

	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами						
1.2	Контрольная точка: заключено 1 соглашение о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	15.03.2019	Макеева Ф.Н. Аминева Г.М.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП	
1.3	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		15.03.2019	Макеева Ф.Н. Аминева Г.М.	Муниципальный контракт	РП	
1.4	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений		01.11.2019	Макеева Ф.Н. Аминева Г.М.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
1.5	Контрольная точка: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	30.12.2019	Макеева Ф.Н. Мухамадеева В.Р.	Акты приема-передачи музыкальных инструментов	РП	
1	Результат регионального проекта: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, в муниципальном районе (дополнительный результат, реализуемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан) (по нарастающей)		31.12.2022 г.	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Акты приема-передачи музыкальных инструментов	РП	
1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения Администрации муниципального района с Министерством культуры Республики Башкортостан о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами		01.03.2022 г.	15.03.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП

1.2	Контрольная точка: заключено 1 соглашение о предоставлении бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами	-	15.03.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.3	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами.	15.03.2022	20.11.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Муниципальный контракт	РП
1.4	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2022	01.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р..	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.5	Контрольная точка: оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами.	-	30.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р..	Акты приема-передачи музыкальных инструментов	РП
2	Результат регионального проекта: Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения муниципального района	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Отчет о приобретении автоклуба	РП
2.1.	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение учреждений культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения муниципального района	06.11.2020	20.11.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
2.2.	Контрольная точка Заключение соглашения Министерства культуры Республики Башкортостан с Администрацией района о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов на оснащение учреждений культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения муниципального района	15.01.2021 г.	15.03.2021	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.3	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения учреждений культуры передвижным	-	01.04.2021	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры	РП

	многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения муниципального района					Республики Башкортостан	
2.4	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашения	15.03.2021	20.05.2021	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	Муниципальный контракт	РП	
2.5	Контрольная точка «Оборудование (автоклуб) приобретено»	01.11.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р..	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
2.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р..	Отчет о приобретении автоклуба	РП	

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
 («Творческие люди») (Республика Башкортостан)

1	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе Детским	01.01.2019	31.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	гранты любительским творческим коллективам	РП	
1.1	Мероприятие: направление заявки на участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе Детским	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации	РП	
1.2	Мероприятие: мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах	01.02.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
1.3	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе Детским	-	31.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
2	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих	01.01.2020	31.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство	РП	

	коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским					культуры Республики Башкортостан	
2.1.	Мероприятие: направление заявки на участие в I фестивале (конкурс) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	новости, пресс-релизы		РП
2.2	Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан		РП
2.3	Контрольная точка: принято участие в I фестивале (конкурс) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки		31.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан		РП
3	Результат регионального проекта: повышена квалификация 5 человек - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Аминова Г.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации		РП
3.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли и в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	информационно- аналитический отчет		РП
3.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министрства культуры Республики Башкортостан на обучение центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ		РП
3.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах		РП
3.4	Контрольная точка: повышена квалификация 5 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации		РП

4	Результат регионального проекта повышена квалификация 13 человек - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
4.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	информационно-аналитический отчет	РП
4.2	Мероприятие: направление заявок на повышение квалификации 13 человек - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
4.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
4.4	Контрольная точка: повышена квалификация 13 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
5	Результат регионального проекта: повышена квалификация 26 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
5.1.	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	информационно-аналитический отчет	РП
5.2	Мероприятие: направление заявок на повышение квалификации 26 человек - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
5.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

5.4.	Контрольная точка: повышена квалификация 26 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	о результатах диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
6.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 35 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.01.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
6.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации		01.01.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	информационно- аналитический отчет	РП
6.2	Мероприятие: направление заявок на повышение квалификации 35 человек - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		01.01.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП
6.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации		01.01.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
6.4	Контрольная точка: повышена квалификация 35 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
7	Результат регионального проекта: повышена квалификация 48 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.01.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
7.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации		01.01.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	информационно- аналитический отчет	РП
7.2	Мероприятие: направление заявок на повышение квалификации 48 человека - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного		01.01.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ	РП

	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)							
7.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах		РП	
7.4	Контрольная точка: повышена квалификация 48 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации		РП	
8	Результат регионального проекта: повышена квалификация 61 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации		РП	
8.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	информационно-аналитический отчет		РП	
8.2	Мероприятие: направление заявок на повышение квалификации 61 человек - творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка в РУМЦ Минкультуры РБ		РП	
8.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах		РП	
8.4	Контрольная точка: повышена квалификация 61 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)		01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации		РП	
9	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры		РП	
9.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	информационные письма, объявления на сайтах		РП	
9.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки	01.01.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н.,	отчет о проведении		РП	

	Добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации				Мухамадеева В.Р.	мероприятий в министерство культуры Республики Башкортостан	
9.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	-	31.12.2019		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
10	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	01.01.2020	01.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
10.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
10.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.01.2020	01.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет о проведении мероприятий в министерство культуры Республики Башкортостан	РП
10.3.	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	-	31.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
11.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	01.01.2021	01.12.2021		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
11.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
11.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.01.2021	01.12.2021		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет о проведении мероприятий в министерство культуры Республики Башкортостан	РП
11.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	-	31.12.2021		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
12.	Результат регионального проекта:	01.01.2022	01.12.2022		Исанбаева Г.М.	база данных	РП

	Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера				Мухаммадеева В.Р.	волонтеров в сфере культуры	
12.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2022	01.12.2022		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
12.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.01.2022	01.12.2022		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	отчет о проведении мероприятий в Министрство культуры Республики Башкортостан	РП
12.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	-	31.12.2022		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
13.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	01.01.2023	01.12.2023		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
13.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
13.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.01.2023	01.12.2023		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
13.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	-	31.12.2023		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
14.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	01.01.2024	01.12.2024		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
14.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024		Исанбаева Г.М. Мухаммадеева В.Р.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
14.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки	01.01.2024	01.12.2024		Исанбаева Г.М.	отчет о проведении	РП

	добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации			Мухамадеева В.Р.	мероприятий в министерство культуры Республики Башкортостан	
14.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 1 волонтера	-	31.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
15	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской и идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2019.	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс культуры	РП
15.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2019	01.10.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП
15.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2019	30.11.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП
15.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.11.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
15.4	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2019 г.	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП
16.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской и идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП

	русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства							
16.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.01.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	
16.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.02.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	
16.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.02.2020	01.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан		РП	
16.4	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2020	Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	
17.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 2 конкурсах на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	
17.1	Мероприятие: направление заявок для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2021	01.10.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	
17.2	Мероприятие: участие в конкурсах творческих проектов	01.10.2021	01.11.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	
17.3	Мероприятие: заключение соглашений на реализацию творческих проектов	01.10.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан		РП	
17.4	Контрольная точка: участие в не менее 2 конкурсах на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим	-	30.12.2021	Исанбаева Г.М., Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс		РП	

	всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства						
18	Результат регионального проекта: Участие в не менее 3 конкурсах на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2022	01.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП	
18.1	Мероприятие: направление заявок для участия в конкурсах творческих проектов	01.08.2022	01.10.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП	
18.2	Мероприятие: участие в конкурсах творческих проектов	01.10.2022	01.11.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП	
18.3	Мероприятие: заключение соглашений с Министерством культуры Республики Башкортостан на реализацию творческих проектов	01.10.2022	01.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП	
18.4	Контрольная точка: Участие в не менее 3 конкурсах на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП	
19.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 3 конкурсах на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-правовых и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2023	01.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП	
19.1	Мероприятие: направление заявок для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2023	01.10.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс	РП	
19.2	Мероприятие: участие в конкурсах творческих проектов	01.10.2023	01.11.2023	Исанбаева Г.М.	заявки на конкурс	РП	

19.3	Мероприятие: заключение соглашений на реализацию творческих проектов	01.10.2023	01.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
19.4	Контрольная точка: участие в не менее 3 конкурсах на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявки на конкурс Башкортостан	РП
20.	Результат регионального проекта: получена Государственная поддержка 1 лучшему сельскому учреждению культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2021	Макеева Ф.Н. Мухамадеева В.Р.	гранты любительским творческим коллективам	РП
20.1	Мероприятие: Направление заявок на участие в конкурсе лучших сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Макеева Ф.Н. Мухамадеева В.Р.	заявка на конкурс	РП
20.2	Мероприятие: Участие в конкурсе на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Макеева Ф.Н. Мухамадеева В.Р.	заявка на конкурс	РП
20.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.01.2021	01.03.2021	Макеева Ф.Н. Мухамадеева В.Р.	соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
20.4	Мероприятие: Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2021	31.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
20.5	Контрольная точка: получена Государственная поддержка 1 лучшему сельским учреждениям культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
21	Результат регионального проекта: получена Государственная поддержка 2 лучшими сельскими учреждениями культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Грант лучшему работнику сельского учреждения культуры	РП

21.1	Мероприятие: Направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2021	01.10.2021	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	заявка на конкурс	РП
21.2	Мероприятие: Участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2021	01.10.2021	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	заявка на конкурс	РП
21.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2022	01.03.2022	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
21.4	Мероприятие: Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.03.2022	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
21.5	Контрольная точка: получена Государственная поддержка 2 лучшими сельскими учреждениями культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2022	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р		РП
21	Результат регионального проекта: получена Государственная поддержка 3 лучшими сельскими учреждениями культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2023	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	Грант лучшему работнику сельского учреждения культуры	РП
21.1	Мероприятие: Направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	заявка на конкурс	РП
21.2	Мероприятие: Участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	заявка на конкурс	РП
21.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2023	01.03.2023	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
21.4	Мероприятие: Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.03.2023	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
21.5	Контрольная точка: получена Государственная поддержка 3 лучшими сельскими учреждениями культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2023	Исанбаева Г.М., Мухамдаева В.Р		РП

22.	Результат регионального проекта: получена Государственная поддержка 1 лучшим работником сельского учреждения культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Грант лучшему работнику сельского учреждения культуры	
22.1	Мероприятие: Направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка на конкурс	
22.2	Мероприятие: Участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка на конкурс	
22.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2021	01.03.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	
22.4	Мероприятие: Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2021	31.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	
22.5	Контрольная точка: получена Государственная поддержка 1 лучшим работником сельского учреждения культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.		
23.	Результат регионального проекта: получена Государственная поддержка 2 лучшими работниками сельских учреждений культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	Грант лучшему работнику сельского учреждения культуры	
23.1	Мероприятие: Направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка на конкурс	
23.2	Мероприятие: Участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	заявка на конкурс	
23.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2023	01.03.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	
23.4	Мероприятие: Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2023	31.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры	

						Республика Башкортостан	
23.5	Контрольный точка: получена Государственная поддержка 2 лучшими работниками сельских учреждений культуры среди муниципальных районов Республики Башкортостан		31.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.			
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) (Республика Башкортостан)							
1	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2019	15.03.2019	Макеева Ф.Н., Мухамалева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП	
1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия, проводимого в первом полугодии	01.03.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н., Мухамалева В.Р.	акты выполненных работ	РП	
1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 2 полугодии	15.06.2019	01.07.2019	Макеева Ф.Н., Мухамалева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП	
1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ	01.07.2019	01.12.2019	Макеева Ф.Н.,	акты выполненных	РП	

	(площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий, проводимого во втором полугодии				Мухамадеева В.Р.	работ	
1.5	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	-	01.12.2019		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2020	31.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура. РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура. РФ» для мероприятий, запланированных к проведению	01.01.2020	01.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
2.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции проводимого мероприятия	01.02.2020	01.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	акты выполненных работ	РП
2.3	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2020		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3	Результат регионального проекта: организовано не менее 5 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2021	31.12.2021		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий,	01.01.2021	01.12.2021		Макеева Ф.Н., Мухамадеева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП

	размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению							
3.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции проводимого мероприятия	01.02.2021	01.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	акты выполненных работ	РП		
3.3	Контрольная точка: организовано не менее 5 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2021	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
4.	Результат регионального проекта: организовано не менее 27 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (с нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
4.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура. РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению	01.02.2022	01.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП		
4.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции проводимых мероприятий	01.02.2022	01.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	акты выполненных работ	РП		
4.3	Контрольная точка: организовано не менее 27 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
5	Результат регионального проекта: организовано не менее 217 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (с нарастающим итогом)	01.01.2023	31.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП		
5.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура. РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры	01.01.2023	01.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП		

	Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационно-поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура. РФ» для мероприятий, запланированных к проведению					Федерации	
5.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн- трансляции проводимых мероприятий	01.02.2023	01.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	акты выполненных работ	РП	
5.3	Контрольная точка: организовано не менее 217 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2023	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
6	Результат регионального проекта: организовано не менее 407 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
6.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура. РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятий, размещенного на портале «Культура. РФ» для мероприятий, запланированных к проведению	01.01.2024	01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП	
6.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции проводимого мероприятия	01.02.2024	01.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	акты выполненных работ	РП	
6.3	Контрольная точка: организовано не менее 407 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2024	Исанбаева Г.М. Мухамалева В.Р.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	